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1. Realizovati projekat koji je zadat matricom medjuzavisnosti I aktivnosti 
  A B C D E F G A   X B   X X C   X X D   X E   X F               G               aij 4 2 2 2 5 4 2 mij 7 5 5 4 7 8 4 bij 
9 6 6 6 9 9 6 
Odrediti: 
a) Projektovati mrežni dijagram 
b) Očekivano vreme I disperziju za svaku aktivnost 
c) Dužinu trajanja projekta I kritični put 
d) Odrediti verovatnoću završetka projekta za 24 vremenskih jedinica 
e) Odrediti verovatnoću završetka aktivnosti E za 20 vremenskih jedinica 
a) 
C 
A F 
4,67 
6,83 7,5 
S1 0 S2 0 
B G 
D E 
4,67 4 
4 7 
b) 
A B C D E F G aij 4 2 2 2 5 4 2 mij 7 5 5 4 7 8 4 bij 9 6 6 6 9 9 6 teij 6,83 4,67 4,67 4 7 7,50 4 (2ij 0,69 
0,44 0,44 0,44 0,44 0,69 0,44 
aij -optimistično vreme trajanja aktivnosti 
mij-modalno(najverovatnije) vreme trajanja aktivnosti 
bij-pesimističko vreme trajanja aktivnosti 
Ekvivalentno vreme: 
teij= (aij+4 mij+ bij )/6 
Standardo odstupanje (varijansa): 
Dij=(2ij = ((bij- aij)/6)2 
c) Tp=22,5 
Kada prebacimo u dane projekat će trajati 22 dana I 12 sati. 
Kritičan put je A-C-S2-E-G 
d) Z=(Tpe-Tp)/((Σ(2ij) 
Z=(24-22,5)/((0,69+0,44+0,44+0,44)=1,5/1,42=1,06 
P(Z)=0,8530=85,30% 
Verovatnoća da će se ovaj projekat završiti u roku od 24 dana je 85,30%. 
e) Z=(Tpe-Tp)/((Σ(2ij)=(20-18,5)/ ((0,69+0,44)=1,5/1,06=0,44 
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